12.10.2026 nr. 2
VELLIV, Kgs. Lyngby

Information om byggeriet på Parallelvej

Kære nabo.

Som I måske har bemærket er NCC er nu gået i gang med transformationen af de gamle bygninger på Parallelvej 17 - 19.

I den anledning har vi af sikkerhedsmæssige årsager lukket af for gennemkørsel på Parallelvej. Lukningen vil stå på indtil februar 2029, når vi er færdige med projektet. Ligeledes er stisystemet fra Wilmanns Park op imod Parallelvej lukket i samme periode.
Vi beklager de gener lukningerne medfører.

Arbejdet foregår med Lyngby Tårbæk Kommunes tilladelse, og kommunens regler for støjende arbejder følges, (www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/stoej-og-stoev-fra-byggepladser) derfor vil de støjende arbejder blive udført mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 på hverdage og kl. 07.00-14.00 om lørdagen.

Hovedaktiviteter:

Byggepladsindhegning:	oktober 2026.
Sanering og nedrivning i bygning	juli 2026 til januar 2027.
Fundaments- og betonforstærkning:	august 2026 til juni 2027.
Arbejder i jord	november 2026 til juli 2027.
Renovering Parallelvej 19 indvendig	maj 2027 til juni 2027.
Elementmontage:	juni 2027 til marts 2028.
Aptering/færdiggørelse:	maj 2027 til december 2028.
Udvendige belægningsarbejder:	april 2027 - december 2028.

Vi forsøger at mindske byggepladstrafikken i myldretiden og tager de forholdsregler, der kan afhjælpe de trafikale udfordringer, man må forvente, når der skal bygges i området.

Du kan følgemed på hjemmesiden: www.ncc.dk/projekter/velliv-lyngby/info-om-projektet

Har du spørgsmål?
Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet på kontakt.velliv@ncc.dk. Vi holder skarpt øje med mailen og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

NCC Danmark A/S

Lars Ulrik Hansen